

Zakrzew, 25.01.2024 r.

IGK.7012.4.2024

Ministerstwo Cyfryzacji

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

W Gminie Zakrzew jest realizowany trzeci etap Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę sieci światłowodowej w lokalizacjach, gdzie usługi te nie były wcześniej dostępne. Ma on za zadanie wyeliminowanie tzw. *białych plam* na mapie naszego kraju, aby mieszkańcy mogli cieszyć się szybkim Internetem. Inwestycja ta była długo wyczekiwana przez mieszkańców.

Niestety wszystko ładnie wygląda w planach, a rzeczywistość pokazuje co innego.

Na początku projekt miał się zakończyć do końca roku 2021. Pod koniec roku 2021 usłyszeliśmy od przedstawiciela wykonawcy firmy FIBEE o przesunięciu terminu zakończenia inwestycji na połowę następnego roku, czyli 2022. W roku 2022 uzyskaliśmy informację, że termin zostaje przesunięty na koniec roku 2023. Z informacji mailowych z inwestorem, firmą ENPROM wynika, że projekt zakończył się w listopadzie 2023 r.

W trakcie oddawania poszczególnych skończonych odcinków inwestycji miało następować sukcesywne przekazywanie gotowych adresów do operatorów, aby dla nich linia była widoczna, co miało trwać (jeśli nie będzie przeszkód) od 30 do 90 dni.

Na tę chwilę posiadamy w Gminie wiele adresów, przy których linia została wybudowana już rok temu, a wybrane adresy nadal nie są oddane.

Próby kontaktu z firmą FIBEE zarówno przedstawiciele urzędu, jak i mieszkańców, są bezskuteczne. Występujemy od kilku miesięcy drogą mailową do firmy ENPROM, głównego inwestora o podjęcie czynności w tej sprawie, niestety bez większych sukcesów. Nasze maile, albo pozostają bez odpowiedzi, albo dostajemy bardzo ogólnikową odpowiedź o opóźnieniach.

Nasi mieszkańcy chcieliby korzystać z szerokopasmowego internetu, a przynajmniej wiedzieć, kiedy będą mieli możliwość przyłączenia się do sieci.

Proszę o interwencję w tej sprawie.

Z up. WÓJTA
Bernadeta Domińczak
SEKRETARZ GMINY