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W Gminie Zakrzew jest realizowany trzeci etap Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa (POPC) wspierajacego budowe sieci wiattowodowej w lokalizacjach, gdzie ustugi te
nie byly wczesniej dostepne. Ma on za zadanie wyeliminowanie tzw. biafych plam na mapie
naszego kraju, aby mieszkancy mogli cieszy¢ sig¢ szybkim Internetem. Inwestycja ta byta dugo
wyczekiwana przez mieszkancow.

Niestety wszystko tadnie wyglada w planach, a rzeczywistos¢ pokazuje co innego.

Na poczatku projekt miat si¢ zakonczy¢ do konca roku 2021. Pod koniec roku 2021
ustyszelismy od przedstawiciela wykonawcy firmy FIBEE o przesunigciu terminu zakonczenia
inwestycji na potowe nastepnego roku, czyli 2022. W roku 2022 uzyskalismy informacje, ze
termin zostaje przesuni¢ty na koniec roku 2023. Z informacji mailowych z inwestorem, firma
ENPROM wynika, ze projekt zakonczyt sie w listopadzie 2023 r.

W trakcie oddawania poszczegdélnych skonczonych odcinkéw inwestycji miato
nastgpowaé sukcesywne przekazywanie gotowych adreséw do operatoréw, aby dla nich linia
byta widoczna, co miato trwac (jesli nie bedzie przeszkod) od 30 do 90 dni.

Na te chwile posiadamy w Gminie wiele adreséw, przy ktorych linia zostala
wybudowana juz rok temu, a wybrane adresy nadal nie sa oddane.

Préby kontaktu z firmg FIBEE zarowno przedstawicieli urzedu, jak i mieszkancow, sg
bezskuteczne. Wystepujemy od kilku miesiecy droga mailowa do firmy ENPROM, gtéwnego
inwestora o podjecie czynnosci w tej sprawie, niestety bez wigkszych sukcesow. Nasze maile,
albo pozostaja bez odpowiedzi, albo dostajemy bardzo ogélnikowa odpowiedZ o opdznieniach.

Nasi mieszkancy chcieliby korzysta¢ z szerokopasmowego internetu, a przynajmniej
wiedzie¢, kiedy beda mieli mozliwo$¢ przylaczenia sig¢ do sieci.

Proszg o interwencje w tej sprawie.




